

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 181/2018
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 18 października 2018 r.

zmieniająca decyzję nr 144/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń Centrum Seminaryjnego w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1


W decyzji nr 144/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń Centrum Seminaryjnego w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2018 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt