

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 153/2020
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 13 lipca 2020 r.

w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych i budową zintegrowanego systemu przeciwpożarowego – etap IV: odbudowa i renowacja elewacji – prace przygotowawcze i projektowe”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

1. Uruchamia się zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja i przebudowa Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych i budową zintegrowanego systemu przeciwpożarowego – etap IV: odbudowa i renowacja elewacji – prace przygotowawcze i projektowe” zwane dalej „zadaniem inwestycyjnym”.
2. Zadanie inwestycyjne finansowane jest w ramach środków własnych Wydziału Chemicznego PW.
3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 189 400,00 zł.
4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego powierza się mgr Krzysztofowi Strusińskiemu – kierownikowi administracyjnemu Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

§ 3

Upoważnia się Dziekana Wydziału Chemicznego do zorganizowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR


prof. dr hab. inż. Jan Szmidt