

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 101/2024
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 29 maja 2024 r.

zmieniająca decyzję nr 344/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Polnej 50 do wymogów użyteczności publicznej – etap I: prace przygotowawcze i projektowe”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 6 ust. 5 zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycyjnego i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 344/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie budynku Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Polnej 50 do wymogów użyteczności publicznej – etap I: prace przygotowawcze i projektowe” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 454 800,00 zł.

4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2024 r.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Funkcje koordynatora zadania inwestycyjnego powierza się mgr. inż. arch. Michałowi Brutkowskiemu, specjalście ds. dokumentacji projektowej w Dziale Inwestycji i Remontów PW.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba