

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 319/2024
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 4 grudnia 2024 r.

zmieniająca decyzję nr 281/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej dla instalacji OZE łącznie z hydroizolacją i ociepleniem oraz wymianą poszycia dachu w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 281/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 października 2022 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dachu wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nośnej dla instalacji OZE łącznie z hydroizolacją i ociepleniem oraz wymianą poszycia dachu w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19” wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2025 r.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego powierza się mgr Marii Milewskiej, głównemu specjalistce ds. administracyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba