

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 23/2025
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 28 stycznia 2025 r.

zmieniająca decyzję nr 125/2024 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego w korytarzu 3C w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 125/2024 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego w korytarzu 3C w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19” wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 700 000,00 zł.
4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2025 r.”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„Funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego powierza się dr. inż. Andrzejowi Bąkowi, pracownikowi Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej.”;
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnia się dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Warszawskiej do zorganizowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba