

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 130/2019  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 26 lipca 2019 r.

zmieniająca decyzję nr 82/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych wytypowanych pomieszczeń Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 31/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1


W decyzji nr 82/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych wytypowanych pomieszczeń Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2019 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

  
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt