

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 311 /2022
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 30 listopada 2022 r.

zmieniająca decyzję nr 95/2022 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja dachu budynku Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 95/2022 Rektora PW z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja dachu budynku Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17 – etap I – przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2023 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba