

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 150 /2023
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 15 czerwca 2023 r.

zmieniająca decyzję nr 330/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia terenu i izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 – etap I: prace projektowe”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 330/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia terenu i izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 – etap I: prace projektowe”, wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień 30 czerwca 2023 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba