

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 111/2025
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 26 maja 2025 r.

zmieniająca decyzję nr 311/2023 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia terenu i izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 – Etap I, prace przygotowawcze i projektowe; Etap II, realizacja robót budowlanych”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 311/2023 Rektora PW z dnia z dnia 31 października 2023 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie odwodnienia terenu i izolacji ścian pomieszczeń piwnicznych w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19 – Etap I, prace przygotowawcze i projektowe; Etap II, realizacja robót budowlanych”, w § 1 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Zadanie inwestycyjne finansowane jest ze środków:

- 1) centralnych;
 - 2) własnych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 3 593 500,00 zł.
4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 30 września 2025 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba