

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 6/2026
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 12 stycznia 2026 r.

zmieniająca decyzję nr 123/2015 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu kontroli dostępu i monitoringu CCTV dla budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie na Terenie Głównym PW”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z zarządzeniem nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 123/2015 Rektora PW z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie systemu kontroli dostępu i monitoringu CCTV dla budynków Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie na Terenie Głównym PW”, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2027 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba