

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 178/2026
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 10 lipca 2026 r.

zmieniająca decyzję nr 109/2024 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych (WC damskie) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy placu Politechniki 1: etap I – prace przygotowawcze i projektowe, etap II – realizacja robót budowlanych”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW w związku z zarządzeniem nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej, ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 109/2024 Rektora PW z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych (WC damskie) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy placu Politechniki 1: etap I – prace przygotowawcze i projektowe, etap II – realizacja robót budowlanych”, wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł otrzymuje brzmienie;

„Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych (WC damskie) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 – prace przygotowawcze i projektowe i wykonawstwo”;

2) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uruchamia się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie przebudowy pomieszczeń sanitarnych (WC damskie) w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy Placu Politechniki 1 – prace przygotowawcze i projektowe i wykonawstwo”, zwane dalej „zadaniem inwestycyjnym.”;

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 2 185 160, 00 zł.

4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2027 r.”;

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2

Funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego powierza się mgr Walentynie Jakuć, kierownikowi Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.”;

4) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„2a

Upoważnia się kanclerza Politechniki Warszawskiej do zorganizowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych do przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba