

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 176 /2023
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 6 lipca 2023 r.

zmieniająca decyzję nr 149/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 149/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2023 roku.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba