

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 6/2025
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 9 stycznia 2025 r.

zmieniająca decyzję nr 207/2024 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjnych i adaptacyjnych laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatykacji w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust.1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 207/2024 Rektora PW z dnia 3 września 2024 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjnych i adaptacyjnych laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatykacji w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2”, w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 810 000,00 zł.”.

§ 2

Traci moc decyzja nr 114/2024 Rektora PW z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjnych i adaptacyjnych laboratoriów Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatykacji w Gmachu Mechaniki Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ul. Jachowicza 2”.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba