

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 87/2025
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

zmieniająca decyzję nr 176/2021 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych wytypowanych pomieszczeń Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej wraz z dostawą pierwszego wyposażenia w Gmachu Mechatroniki w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 176/2021 Rektora PW z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych wytypowanych pomieszczeń Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej wraz z dostawą pierwszego wyposażenia w Gmachu Mechatroniki w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8” w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 651 700,00 zł.

4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2025 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba