
POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

 

Decyzja nr 23/2025 

Rektora Politechniki Warszawskiej 

z dnia 28 stycznia 2025 r. 

 

zmieniająca decyzję nr 125/2024 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania 

inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń i ciągu 

komunikacyjnego w korytarzu 3C w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej  

w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19” 

 

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a 

zarządzenia nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji                 

i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje: 

§ 1 

W decyzji nr 125/2024 Rektora PW z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie uruchomienia                      
i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót modernizacyjno-adaptacyjnych 
pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego w korytarzu 3C w Instytucie Telekomunikacji 
Politechniki Warszawskiej w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie 
przy ul. Nowowiejskiej 15/19” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3.Wartość kosztorysową zdania inwestycyjnego określa się na kwotę: 700 000,00 zł. 

4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2025 r.”; 
2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Funkcję koordynatora zadania inwestycyjnego powierza się dr. inż. Andrzejowi 

Bąkowi, pracownikowi Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik 

Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.”; 
3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Upoważnia się dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej do zorganizowania i przeprowadzenia procedur niezbędnych  
do przygotowania i realizacji zadania inwestycyjnego.”. 

 
§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

REKTOR 

 

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba 

 

 

 

  

 


