

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 345 /2021
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 10 grudnia 2021 r.

zmieniająca decyzję nr 149/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu Politechniki Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 149/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8” w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 lipca 2022 roku.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba