

# POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 18 /2024  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 1 lutego 2024 r.

zmieniająca decyzję nr 85/2023 Rektora PW w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 – etap III – docieplenie dachu”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora PW z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

## § 1

W decyzji nr 85/2023 Rektora PW z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 – etap III – docieplenie dachu” w § 1 ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Zadanie inwestycyjne finansowane jest:

- 1) ze środków centralnych w kwocie: 155 000,00 zł;
  - 2) ze środków własnych jednostki Wydziału Chemicznego w kwocie: 15 000,00 zł.
3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 170 000,00 zł.  
4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2024 r.”.

## § 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba