

# POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 208/2024  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 3 września 2024 r.

zmieniająca decyzję nr 96/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Uszczelnienie dylatacji stropowej oraz przebudowa ślusarki aluminiowej (ściana frontowa) w garażu podziemnym w Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu PW, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

## § 1

W decyzji nr 96/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Uszczelnienie dylatacji stropowej oraz przebudowa ślusarki aluminiowej (ściana frontowa) w garażu podziemnym w Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75” wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

„w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie hydroizolacji garażu podziemnego wraz z przebudową ślusarki aluminiowej oraz usunięcie przecieków przy wpustach odwodnieniowych wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej uszczelnienia dylatacji stropowej w garażu podziemnym Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75”;

2) w § 1 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uruchamia się zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie hydroizolacji garażu podziemnego wraz z przebudową ślusarki aluminiowej oraz usunięcie przecieków przy wpustach odwodnieniowych wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej uszczelnienia dylatacji stropowej w garażu podziemnym Gmachu Matematyki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Koszykowej 75, zwane dalej „zadaniem inwestycyjnym”.

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 2 000 000,00 zł.

4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2025 r.”.

## § 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba