

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 305 /2022  
Rektora Politechniki Warszawskiej  
z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca decyzję nr 149/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu Politechniki Warszawskiej, w związku z § 8 ust. 1 pkt. 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 149/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót adaptacyjnych i modernizacyjnych sali 308 dla potrzeb Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej w Gmachu Mechatroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Świętego Andrzeja Boboli 8”, w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:  
„4. Termin zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 30 czerwca 2023 roku.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba