

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Decyzja nr 3 /2023
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 5 stycznia 2023 r.

zmieniająca decyzję nr 158/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 – etap II: prace projektowe”

Na podstawie § 52 ust. 5 pkt 10 Statutu Politechniki Warszawskiej, w związku z § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a zarządzenia nr 48/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie procesu inwestycji i remontów w Politechnice Warszawskiej ustala się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 158/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie uruchomienia i finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 – etap II: prace projektowe”, w § 1 ust. 3-4 otrzymują brzmienie:

- 1) „3. Wartość kosztorysową zadania inwestycyjnego określa się na kwotę: 74 000,00 zł.”;
- 2) „4. Termin realizacji zadania inwestycyjnego określa się na dzień: 31 grudnia 2023 r.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba